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沁水县人民政府办公室文件
沁政办发〔2021〕11 号

沁水县人民政府办公室
关于印发《省考尉迟断面水质恶化整改

工作方案》的通知

各乡（镇）人民政府，开发区管委会，县人民政府各委、办、局：

《沁水县省考尉迟断面水质恶化整改工作方案》已经县政

府同意，现印发给你们，请抓好落实。

沁水县人民政府办公室

2021 年 4 月 1 日

（此件公开发布）
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沁水县省考尉迟断面水质恶化整改
工 作 方 案

为认真落实晋城市水污染防治工作领导组办公室《关于沁

河省考尉迟断面水质恶化的警示通知》，迅速扭转我县水环境

质量恶化现状，特制定此整改方案。

一、指导思想

坚持以习近平生态文明思想为指引，深入贯彻习近平总书

记视察山西及习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展

座谈会上的讲话精神，认真落实党中央、国务院、省委、省政

府和市委、市政府关于水污染防治的决策部署，推动全县水生

态环境质量实现持续好转。

二、工作目标

针对当前沁水县域存在的水环境污染问题，聚焦短板、多

措并举，举全县之力推进水污染防治各项工作，改善我县水环

境质量，坚决扭转我县水环境恶化趋势。

三、工作任务

（一）认真落实“河长制”工作职责，组织开展全面大排

查。各级河长要充分发挥河流管理保护主体责任，基层巡河员

发挥河流管理保护的“前哨”作用，加强对河道乱倒、乱堆垃
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圾现象的管理，并及时对垃圾进行清理，对水面漂浮物进行打

捞，禁止河道乱搭乱建、乱堆乱放，杜绝设置网笼等阻水障碍

物，确保河道清洁卫生。（责任单位：县河长办）

（二）加快沁水嘉美环保科技有限公司（嘉峰污水处理厂）

提标改造的进度。要对污水处理厂进水溢流口实施非汛期封堵

或设立闸阀，确保进水管网污水零直排。（责任单位：嘉峰镇

人民政府、沁水嘉美环保科技有限公司）

（三）加快推进城镇污水入网许可工作。要对嘉峰镇辖区

企业生活污水排放情况进行大排查、大整顿，要实施污水入网

计量管理，既要保证企业生活污水得到有效收集，也要杜绝企

业工业污水滥竽充数进入嘉峰污水处理厂。保障污水处理设施

的安全运行。（责任单位：嘉峰镇人民政府、沁水县住房和城

乡建设管理局、沁水县行政审批服务管理局、晋城市生态环境

局沁水分局）

（四）加强污水管网及检查井的管理，同时要确定运维单

位，加强管道维护，不得出现管网堵塞，污水直排河流造成污

染。加快集中污水总管网的竣工验收工作。确保管网工程质量，

确保管道的密闭性得到有效保障，防止河水倒灌污水网管之内

或污水渗出管网之外。（责任单位：嘉峰镇人民政府、沁水县

恒达城市开发投资有限公司）

（五）开展嘉峰镇沿河村庄生活污水支管网改造，杜绝清
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水进入污水管网；嘉峰镇郭北村、嘉峰村、李庄村、秦庄村、

殷庄村、武安村、潘庄村 7 村全力配合晋城市生态环境局做好

农村生活污水治理 PPP 项目相关工作。（责任单位：嘉峰镇人

民政府）

（六）加快端氏污水处理厂的建设。今年 12 月必须完成建

设。（责任单位：端氏镇人民政府）

（七）启动端氏村污水管网改造工程，加大管网改造资金

投入。重点做好污水管网和处理厂（站）的衔接，及时清掏集

中住宅单元楼化粪池，资源还田，要坚决杜绝生活污水直排河

道。（责任单位：端氏镇人民政府）

（八）加快沁河干流及重要支流村庄生活污水的治理。推

进端氏镇高庄村、坪上村、苏庄村、古堆村等村生活污水治理。

加快郑村镇常店村、肖庄村、兴德村、侯村村、夏荷村、以及

两个移民区（赵庄村、王街村、北落村、马头山自然庄）等 9

个沿河村生活污水总管网建设并与嘉峰污水处理厂有效衔接。

（责任单位：端氏镇人民政府、郑村镇人民政府）

（九）端氏镇杏林村、东山村、金峰村、西头村、横头村、

樊庄村 6 村全力配合晋城市生态环境局做好农村生活污水治理

PPP 项目相关工作。（责任单位：端氏镇人民政府）

（十）加快生活污水纳入处理设施进度。龙港镇西石堂村、

河诸村、梁庄村、尧都村，郑庄镇吕村村、张峰村、中乡村，
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端氏镇上韩王村、中韩王村、下韩王村等 10 村的纳污管网建设。

要在 2021 年 4 月底前完成污水入站的任务。（责任单位：龙港

镇人民政府、郑庄镇人民政府、端氏镇人民政府）

（十一）加大对辖区水环境的保护及检查力度，确保水质

的持续稳定达标。加强对所辖区内的入河排污口整治巡查及农

村环境综合治理，全面推进农业面源污染治理，加快畜禽养殖

场废弃物资源化利用，全面推进农业面源污染治理；对已建成

污水处理设施的要确保正常运行达标排放，已建成的化粪池要

按时清掏，资源化利用，严禁污水乱排、乱倒。（责任单位：

各乡（镇）人民政府、沁水县畜牧兽医服务中心）

（十二）加快县城污水处理厂提标改造的进度及稳定运行

达标排放。要对县城污水处理厂污水溢流口直排情况采取有力

措施，杜绝污水未经处理直排入河。在县城污水处理厂提标改

造期间，要对其余污水釆取有效措施，避免污水直接入河造成

河流水质污染。（责任单位：沁水县住房和城乡建设管理局、

沁水中科久泰环保科技有限公司）

（十三）加强县城污水管网的排查整治，对从事建筑、餐

饮、洗涤等活动的企事业单位、个体户向城镇排水设施排放污

水的活动实施监督管理，严厉打击非法取水行为。（责任单位：

县住房和城乡建设管理局、县水务局）

（十四）加快第二污水处理厂的建设进度。今年 12 月必须
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投入运行，解决县城污水处理厂不能完全接纳处理县城生活污

水问题。（责任单位：沁水县住房和城乡建设管理局）

（十五）加大资金投入力度，确保已建成污水处理站稳定

正常运行。（责任单位：龙港镇人民政府、中村镇人民政府、

郑庄镇人民政府、郑村镇人民政府、端氏镇人民政府、土沃乡

人民政府、张村乡人民政府）

（十六）加强对沁水县县域内已建成污水处理厂（站）的

出口水质监测，要求不少于每季一次，并进行公开通报。（责

任单位：晋城市生态环境局沁水分局）

（十七）开展乡镇河流水环境功能区达标考核制，尽快出

台考核办法，一乡镇一断面，一断面一考核，每月一监测，年

终总排名。（责任单位：晋城市生态环境局沁水分局）

（十八）强化尉迟水质自动站稳定正常运行的管理，及时

掌握水质变化情况。加大企业生态环境监管力度，对涉水工业

污水进行大排查，尤其是煤炭和煤层气开采企业；严惩闲置水

污染处理设施或偷排环境违法行为。（责任单位：晋城市生态

环境局沁水分局）

四、保障措施

（一）提高政治站位

各乡（镇）人民政府、各单位要提高政治站位，高度重视

水环境保护工作，把方案要求的各项工作任务摆上重要日程，
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定期研究，细化举措，强力推进，狠抓落实，确保水环境质量

持续好转。

（二）强化部门联动

进一步强化联动监管协作机制，强化部门联动。紧紧围绕

改善我县水环境质量并取得明显成效总目标，加强沟通、密切

协作，各尽其职、各负其责，统筹推进、形成合力。

（三）严格考核问责

各部门各单位要制定专项工作方案，对工作进展情况进行

评估，定期向县生态环境保护委员会办公室报送工作进展情况。

环委会办公室负责调度协调，县委、县政府督查室负责工作督

查，按月检查，按季通报，确保整改措施不走过场、落地落实。

若未按要求完成工作任务，导致水质继续恶化的，将按照《山

西省水污染防治量化问责办法》对相关人员实施问责。
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抄送：县委各部门，县人大常委会办公室，县政协办公室，县法院，县检

察院，各人民团体，各新闻单位。

县属各事业单位，各驻县单位。

沁水县人民政府办公室 2021 年 4月 1 日印发
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